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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
45304/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
1. RECAPEAMENTO ASFÁTICO DA AV. MARCOLINO P. VIEIRA 678.081,14 % Período: 36,62% 60,11% 3,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  16.234,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REPERFILAGEM  232.067,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO CBUQ  407.589,22 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  9.725,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS FINAIS  12.465,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 36,62% 60,11% 3,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 176.171,80 289.187,82 15.744,38 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 72.129,56 118.401,40 6.446,18 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 248.301,36 407.589,22 22.190,56 - - - - - - - - - 

%: 36,62% 96,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 176.171,80 465.359,62 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 72.129,56 190.530,96 196.977,14 196.977,14 196.977,14 196.977,14 196.977,14 196.977,14 196.977,14 196.977,14 196.977,14 196.977,14 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 248.301,36 655.890,58 678.081,14 678.081,14 678.081,14 678.081,14 678.081,14 678.081,14 678.081,14 678.081,14 678.081,14 678.081,14 

Local Responsável Técnico
Nome: SAMANTHA GRAFF
CREA/CAU: RS 212793

Data ART/RRT: 13804487
terça-feira, 27 de maio de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE ANDRÉ DA ROCHA-RSRECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. MARCOLINO P. VIEIRA - ETAPA 1

ANDRÉ DA ROCHA-RS

1087676-31

Total:    R$ 678.081,14

Item Descrição
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